## 用例点估算法

表 1 Actor 权值

序号	复杂度级别	权值	参与角色数	UAW
1	simple	1	2	2
2	average	2	3	6
3	complex	3	5	15

## 表 2 用例权值

序号	复杂度级别	权值	用例数	UUCW
1	simple	5	2	10
2	average	10	3	30
3	complex	15	2	30

 $UAW = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 5 = 2 + 6 + 15 = 23$ 

 $UUCW = 5 \times 2 + 10 \times 3 + 15 \times 3 = 70$ 

UUCP = UAW+UUCW=23+70=93

 $TCF = 0.6 + 0.01 \times (2.0 \times 5 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 3 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 0 + 0.5 \times 5 + 0.5 \times 3 + 2.0 \times 3 + 1.0 \times 0 + 1.0 \times 3 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 0 + 1.0 \times 5) = 1.04$ 

ECF=1.4+[-0.03×(1.5×5+0.5×3+1.0×3+0.5×0+1.0×5+2.0×5+1.0×0+1.0×5)]=0.44

UCP=UUCP×TCF×ECF=93×1.04×0.44≈43

没有历史数据参考取 PF=20, PF=28

即 Effort=UCP×PF=43×20=860(h)

Effort=UCP×PF=43×28=1204(h)

假设每个人一周有 35 个小时的工作时间,我们项目小组一共 10 人,则每周工作量为 35h×10=350, 由 860÷350≈2.46,1204÷350=3.44 则完成本组项目所需时间约为 3~4 周。